
 

 

Versione novembre 2023 | 1 

 

FESR REACT EU - Avviso N. 43813 
dell’11/11/2021 

(Riapertura termini dell’Avviso 20480/2021) 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole 

 

 

  

MONITORAGGIO FINALE 
 

FESR REACT EU - Avviso N. 43813 dell’11 novembre 

2021 (Riapertura termini dell’Avviso 20480/2021) 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 



 

 

Versione novembre 2023 | 2 

 

FESR REACT EU - Avviso N. 43813 
dell’11/11/2021 

(Riapertura termini dell’Avviso 20480/2021) 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questo contributo è realizzato dal Gruppo di progetto GPU (http://www.indire.it/progetto/gpu2020/) nell’ambito del 

progetto Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all'Autorità di Gestione e alle istituzioni scolastiche per l'attuazione 

degli interventi nell'ambito del PON 2014-2020 “Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento”, codice 4.1.4A-

FSEPON-INDIRE-2015-2. 
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1. Premessa 
 

L’Avviso 43813/2021 dell’11 novembre 2021 ha disposto la riapertura della seconda finestra 

dello “sportello” esclusivamente per le istituzioni scolastiche statali che non erano state 

finanziate durante la precedente finestra relativa all’Avviso 20480/2021, la cui scadenza era 

fissata alle ore 12.00 del 14 settembre 2021. L’Avviso 43813/2021 ha mantenuto tutte le 

disposizioni dettate dall’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole, prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021, che vengono riportate di seguito. 

 

L’Avviso 20480/2021 è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, 

all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di 

un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché 

di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e 

degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la 

gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono 

riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired 

(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

L’Avviso 20480/2021 è stato emanato nell’ambito dell’Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia”. Il presente Avviso rientra specificamente nell’ambito di attuazione dell’Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, all’interno 

dell’Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

I beneficiari del presente Avviso sono le istituzioni scolastiche statali e i Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 

Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Le istituzioni scolastiche statali beneficiarie 

possono presentare una sola candidatura. 

Gli interventi prevedono la realizzazione o il potenziamento delle reti locali cablate e wireless 

degli edifici scolastici, utilizzate dalle scuole a fini didattici e amministrativi, comprensivi di 

fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, fornitura e 

installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza 

delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico e 

studenti), fornitura e installazione di gruppi di continuità, posa in opera della fornitura ed 

eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori. Sono ammissibili, nei 

limiti di spesa definiti dal successivo articolo 6, i servizi di progettazione delle reti, di collaudo e 

di assistenza al collaudo, di eventuale dismissione dell’esistente, di configurazione degli 

apparati acquistati e degli accessi, di manutenzione, assistenza e gestione fino al massimo di 

un anno dalla data di realizzazione, addestramento e formazione del personale interno della 

scuola all’utilizzo delle reti realizzate. Gli interventi devono assicurare il cablaggio degli spazi 

didattici e amministrativi delle scuole, consentire la connessione alla rete, in modalità wired e/o 
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wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli 

studenti. 

 

L’importo totale del finanziamento per ciascuna istituzione scolastica è determinato tenendo 

conto del numero complessivo degli studenti iscritti, come risultanti all’anagrafe presso il 

Ministero dell’istruzione, e del numero degli edifici scolastici attivi di competenza dell’istituzione 

scolastica, come risultanti dall’anagrafe dell’edilizia scolastica. Tutti i costi sono da considerarsi 

I.V.A. inclusa 
 

Le scadenze per l’Avviso 43913/2021 sono state le stesse previste per l’Avviso 20480/2021. La 

data entro cui gli interventi per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

dovevano essere realizzati, collaudati e conclusi era il 31 dicembre 2022, poi prorogata al 31 

ottobre 2021, in seguito al 31 gennaio 2023 e infine al 31 luglio 2023. 

Inoltre, si ricorda che il 25 marzo 2022, con riferimento ai progetti autorizzati relativamente 

all’Avviso 20480/2021, e successive riaperture dei termini, la scadenza per l’impegno delle 

risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate era stata prorogata al 

13 maggio 2022. Con nota prot. 122169 del 16 ottobre 2023 il termine per la realizzazione e per 

la documentazione sulla piattaforma GPU è stato stabilito con ulteriore termine al 20 ottobre 

2023. 

 

Nei paragrafi seguenti vengono presentati i dati relativi alla partecipazione delle scuole al 

presente Avviso, il numero dei progetti autorizzati, avviati, chiusi e revocati, i moduli svolti e le 

forniture acquistate. I dati indicati sono aggiornati al 01 novembre 2023. 
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2. La partecipazione delle scuole 

 

La Calabria (65,33%) presenta il maggiore tasso di adesione all’Avviso 43813/2021 delle scuole 

candidabili che hanno effettivamente inviato la domanda per ottenere i finanziamenti. 

Seguono, per tasso di adesione, la Campania (48,65%) e l’Umbria (41,67%). Nel complesso, l’area 

territoriale con un maggiore tasso di adesione è composta dalle Regioni meno sviluppate 

(43,35%). Invece le Regioni dell’area in transizione mostrano un minore grado di interesse per 

il presente Avviso. (Tabella 1 e figura 1). 

Tabella 1 – Numero di scuole candidabili, numero di scuole con candidatura inoltrata e tasso di adesione 

delle scuole dell’Avviso 43813/2021 

 

 

 

 

 

Area 

Territoriale 

   Regione Scuole 

candidabili 
Scuole con 

candidatura 

inoltrata  

Tasso di 

Adesione 

% 

Aree in transizione Abruzzo 36 9 25 

Aree in transizione Molise 4 1 25 

Aree in transizione Sardegna 131 31 23,66 

Totale Aree in transizione 171 41 23,98 

Aree meno sviluppate Basilicata 23 8 34,78 

Aree meno sviluppate Calabria 75 49 65,33 

Aree meno sviluppate Campania 111 54 48,65 

Aree meno sviluppate Puglia 92 34 36,96 

Aree meno sviluppate Sicilia 135 44 32,59 

Totale Aree meno sviluppate 436 189 43,35 

Aree più sviluppate 

Emilia 

Romagna 119 37 31,09 

Aree più sviluppate Friuli Venezia 

Giulia 66 19 28,79 

Aree più sviluppate Lazio 224 90 40,18 

Aree più sviluppate Liguria 53 16 30,19 

Aree più sviluppate Lombardia 402 128 31,84 

Aree più sviluppate Marche 69 18 26,09 

Aree più sviluppate Piemonte 136 53 38,97 

Aree più sviluppate Toscana 135 36 26,67 

Aree più sviluppate Umbria 12 5 41,67 

Aree più sviluppate Veneto 150 41 27,33 

Totale Aree più sviluppate 1.366 443 32,43 

Totale Italia 1.973 673 34,11 
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Figura 1 - Tasso di adesione delle scuole nelle Regioni per l'Avviso 43813/2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complessivamente la percentuale di scuole con progetti avviati è del 85,16% e con progetti 

chiusi è del 99,12. Mentre sul totale il tasso di scuole con progetti revocati è complessivamente 

del 14,84%. L’area territoriale con scuole con il più alto tasso di revoca risulta composta dalle 

Regioni meno sviluppate (19,05%). (Tabella 2). 
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Tabella 1 – Numero di scuole con progetti autorizzati, avviati, chiusi e revocati per l'Avviso 43813/2021 

                        Scuole con progetti 

Area territoriale Regione Autorizzati 

N. 

Avviati 

% 

Chiusi 

% 

Revocati 

% 

Aree in transizione Abruzzo 9 88,89 100 11.11 

Aree in transizione Molise 1 100 100 0 

Aree in transizione Sardegna 30 83,33 96 16,67 

Totale Aree in transizione 40 85 97,08 15 

Aree meno sviluppate Basilicata 8 87,50 100 12.50 

Aree meno sviluppate Calabria 50 86 100 14 

Aree meno sviluppate Campania 53 81,13 100 18,87 

Aree meno sviluppate Puglia 34 79,41 100 20,59 

Aree meno sviluppate Sicilia 44 75 100 25 

Totale Aree meno sviluppate 189 80,95 100 19,05 

Aree più sviluppate 

Emilia 

Romagna 34 85,29 100 14,71 

Aree più sviluppate 

Friuli 

Venezia 

Giulia 18 66,67 100 33,33 

Aree più sviluppate Lazio 88 86,36 97,37 13,64 

Aree più sviluppate Liguria 17 88,24 100 11,76 

Aree più sviluppate Lombardia 127 92,13 98,29 7,87 

Aree più sviluppate Marche 18 88,89 100 11,11 

Aree più sviluppate Piemonte 53 86,79 100 13,21 

Aree più sviluppate Toscana 37 91,89 100 8,11 

Aree più sviluppate Umbria 5 80 100 20 

Aree più sviluppate Veneto 41 78,05 100 21,95 

Totale Aree più sviluppate 438 86,99 98,95 13,01 

Totale Italia 667 85,16 99,12 14,84 

 

 

 

Il presente Avviso interviene nell’ambito dell’Azione 13.1.1 per la realizzazione o il 

potenziamento delle reti locali e non ha sotto-azioni specifiche per cui il numero e la 

percentuale di scuole con progetti autorizzati, avviati, chiusi e revocati coincidono con i dati 

complessivi (Tabella 3). 

 

 
Tabella 3 – Numero di scuole con progetti autorizzati, avviati, chiusi e revocati dell'Avviso 43813/2021 

 
                          Scuole con progetti 

Obiettivo specifico 13.1  Autorizzati 

(N) 

Avviati 

(%) 

Chiusi 

(%) 

Revocati 

(%) 

Azione 13.1.1 667 85,16 99,12 14,84 
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3. I progetti 

 

Il numero complessivo dei progetti autorizzati a livello nazionale per l’Avviso 43813/2021 è di 

667, con una percentuale di progetti avviati del 85,16% e di progetti chiusi del 99,12% Il tasso di 

revoca complessivo è del 14,84%. 

Tutte le Regioni, ad eccezione della Lombardia (98,29%), Lazio (97,37%) e Sardegna (96%), 

hanno tutti i progetti avviati anche chiusi. L’area territoriale con un minor tasso di progetti 

avviati e una percentuale più elevata di progetti revocati è composta dalle Regioni meno 

sviluppate (Tabella 4). 

 

 
Tabella 4 – Numero di progetti autorizzati, avviati, chiusi, revocati per regione dell'Avviso 43813/2021 

                        Progetti 

Area territoriale Regione Autorizzati 

N. 

Avviati 

% 

Chiusi 

% 

Revocati 

Aree in transizione Abruzzo 9 88,89 100 11,11 

Aree in transizione Molise 1 100 100 0 

Aree in transizione Sardegna 30 83,33 96 16,67 

Totale Aree in transizione 40 85 97,06 15 

Aree meno sviluppate Basilicata 8 87,5 100 12,5 

Aree meno sviluppate Calabria 50 86 100 14 

Aree meno sviluppate Campania 53 81,13 100 18,87 

Aree meno sviluppate Puglia 34 79,41 100 20,59 

Aree meno sviluppate Sicilia 44 75 100 25 

Totale Aree meno sviluppate 189 80,95 100 19,05 

Aree più sviluppate 

Emilia 

Romagna 34 85,29 100 14,71 

Aree più sviluppate 

Friuli 

Venezia 

Giulia 18 66,67 100 33,33 

Aree più sviluppate Lazio 88 86,36 97,37 13,64 

Aree più sviluppate Liguria 17 88,24 100 17,76 

Aree più sviluppate Lombardia 127 92,13 98,29 7,87 

Aree più sviluppate Marche 18 88,89 100 11,11 

Aree più sviluppate Piemonte 53 86,79 100 13,21 

Aree più sviluppate Toscana 37 91,89 100 8,11 

Aree più sviluppate Umbria 5 80 100 20 

Aree più sviluppate Veneto 41 78,05 100 21,95 

Totale Aree più sviluppate 438 86,99 98,95 13,01 

Totale Italia 667 85,16 99,12 14,84 
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Come si è già evidenziato nel § 2, il presente Avviso non avendo Sotto-azioni specifiche per la 

realizzazione o il potenziamento delle reti locali, il numero e la percentuale dei progetti 

autorizzati, avviati, chiusi e revocati coincidono con i dati complessivi (Tabella 5). 

 

 
Tabella 5 – Numero di progetti autorizzati, avviati, chiusi, revocati dell'Avviso 43813/2021 

 
                          Progetti 

Obiettivo specifico 13.1  Autorizzati 

(N) 

Avviati 

(%)  

Chiusi 

(%)  

Revocati 

(%)  

Azione 13.1.1 667 85,16 99,12 14,84 
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4. I moduli 

 

In questo paragrafo vengono presentati i dati, aggiornati al 1 novembre 2023, relativi ai moduli 

autorizzati e convalidati sia distribuiti per Regione, sia per ciclo di istruzione per tipo di modulo. 

Riguardo all’Avviso 43813/2021 su un totale di 667 moduli autorizzati ne sono stati convalidati 

568, che corrisponde all’85,16% dei moduli autorizzati. Le Regioni più sviluppate mostrano la 

percentuale più elevata (86,99%) di moduli convalidati rispetto a quelli autorizzati, seguite dalle 

Regioni dell’area territoriale in transizione (85%). L’area territoriale con le Regioni meno 

sviluppate invece ha l’80,95% dei moduli convalidati (Tabella 6). 

 

Tabella 6 – Numero di moduli autorizzati e convalidati dell’Avviso 43813/2021 

Area territoriale Regione Moduli 

autorizzati 

Moduli 

convalidati 

Aree in transizione Abruzzo 9 8 

Aree in transizione Molise 1 1 

Aree in transizione Sardegna 30 25 

Totale Aree in transizione 40 34 

Aree meno sviluppate Basilicata 8 7 

Aree meno sviluppate Calabria 50 43 

Aree meno sviluppate Campania 53 43 

Aree meno sviluppate Puglia 34 27 

Aree meno sviluppate Sicilia 44 33 

Totale Aree meno sviluppate 189 153 

Aree più sviluppate Emilia Romagna 34 29 

Aree più sviluppate 

Friuli Venezia 

Giulia 18 12 

Aree più sviluppate Lazio 88 76 

Aree più sviluppate Liguria 17 15 

Aree più sviluppate Lombardia 127 117 

Aree più sviluppate Marche 18 16 

Aree più sviluppate Piemonte 53 46 

Aree più sviluppate Toscana 37 34 

Aree più sviluppate Umbria 5 4 

Aree più sviluppate Veneto 41 32 

Totale Aree più sviluppate 438 381 

Totale Italia 667 568 

 
 

Facendo specifico riferimento ai moduli autorizzati e convalidati per ciclo di istruzione, si 

evidenzia che per la l’Azione 13.1.1 per la realizzazione o il potenziamento delle reti locali, le 

scuole del primo ciclo hanno convalidato l’85,33% dei moduli autorizzati per quel il primo grado 

di istruzione, il secondo ciclo ne ha convalidati l’86,66% per il secondo grado e i CPIA il 57,14%. 

Complessivamente è stato convalidato l’85,16% dei moduli autorizzati. (Tabella 7). 
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Tabella 7 – Numero di moduli per l’Avviso 43813/2021 autorizzati e convalidati per tipo modulo e ciclo di 

istruzione 

 

  Primo ciclo Secondo ciclo CPIA Totale 

Tipo modulo 

  Moduli 

autorizzati 

  Moduli 

convalidati 

  Moduli 

autorizzati 

  Moduli 

convalidati 

Moduli 

autorizzati 

  Moduli 

convalidati 

  Moduli 

autorizzati 

  Moduli 

convalidati 

Realizzazione o 

potenziamento 

delle reti locali 443 378 210 182 

 

 

14 

 

 

8 667 568 
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5. Le forniture 

 

Le forniture che complessivamente sono state maggiormente acquistate con i fondi dell’Avviso 

43813/2021 sono state Cablaggio in rame (76,57%) e Cablaggio in fibra ottica (13,5%). La spesa 

complessiva per tutte le attrezzature è di 26.159.079,66 €, di cui il 29,86% è stato utilizzato per 

il Cablaggio in rame, il 14,17% per gli Access Point e il 12,47% per Switch (Tabelle 8 e 9). 

 

 
Tabella 8 –Numero e tipologia di forniture acquistate con i fondi dell’Avviso 43813-2021 e relativo 

importo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di fornitura 

Primo 

ciclo 

Secondo 

ciclo 

CPIA 
Tot. € 

Access Point 10.355 2.957 102 13.414 3.706.750,97 
Armadi a Rack 6.308 1.612 120 8.040 1.509.984,10 

Cablaggio in fibra ottica 133.864 15.082 13 148.959 1.943.164,58 

Cablaggio in rame 697.725 145.004 2.123 844.852 7.809.852,69 

Dispositivi di Gestione degli Access Point 2.231 605 27 2.863 800.715,90 

Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi 0 129 0 129 18.250 

Firewall 1.027 1.069 23 2.119 1.351.857,62 

Gruppo di continuità 1.079 389 4 1.472 549.969,28 

Opere accessorie alla fornitura (Massimale 20% del valore 

totale delle forniture) 0 1 

 

0 1 1.000 

Piccoli adattamenti edilizi necessari per l’installazione della 

fornitura 8.751 15.102 

 

10 23.863 1.697.769,41 

Prodotti per l’accesso Wireless 9.319 3.288 24 12.631 1.600.127,09 

Servizi Accessori (Massimale 10% del valore totale delle 

forniture) 0 1 

 

0 1 750 

Servizi per dispositivi di sicurezza 3.000 9.608 9 12.617 856.860,07 

Servizio di assistenza e manutenzione 9.777 4.750 10 14.537 714.017,01 

Servizio di monitoraggio e gestione della rete 7.562 2.980 14 10.556 336.663,05 

Switch 5.253 2.023 51 7.327 3.261.347,83 

Totale complessivo 896.251 204.600 

 

2.530 1.103.381 26.159.079,66 
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Tabella 9 – Percentuale delle forniture acquistate per tipologia relative all’Avviso 43813/2021 e percentuale 

di spesa 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di fornitura 

% 

forniture 

acquistate 

% di spesa 

per tipologia 

di fornitura 

Access Point 1,22 14,17 

Armadi a Rack 0,73 5,77 

Cablaggio in fibra ottica 13,50 7,43 

Cablaggio in rame 76,57 29,86 

Dispositivi di Gestione degli Access Point 0,26 3,06 

Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi 0,01 0,07 

 

Firewall 0,19 

 

5,17 

Gruppo di continuità 0,13 2,10 

Opere accessorie alla fornitura (Massimale 20% del valore totale 

delle forniture) 
- 

0,004 

Piccoli adattamenti edilizi necessari per l’installazione della 

fornitura 2,16 6,49 

Prodotti per l’accesso Wireless 1,14 6,12 

Servizi Accessori (Massimale 10% del valore totale delle 

forniture) - 0,003 

Servizi per dispositivi di sicurezza 1,14 3,28 

Servizio di assistenza e manutenzione 1,32 2,73 

Servizio di monitoraggio e gestione della rete 0,96 1,29 

Switch 0,66 12,47 
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Tabella 10 - Forniture acquistate nell’ambito dell’Avviso 43813/2021 suddivise per Regione 

 

  Tipologia di fornitura 

Area 

Territoriale 

   Regione Access Point Armadi e 

Rack 

Cablaggio in 

fibra ottica 

Cablaggio in 

rame 

Dispositivi di 

Gestione degli 

Access Point 

Elementi 

di rete 

passivi e 

Apparati 

di rete 

attivi 

Firewall Gruppo 

di 

continuit

à 

Opere 

accessorie alla 

fornitura 

(Massimale 20% 

del valore totale 

delle forniture) 

Piccoli 

adattam

enti 

edilizi 

necessa

ri per 

l’installa

zione 

della 

fornitur

a 

Prodotti 

per 

l’accesso 

Wireless 

Servizi 

Access

ori 

(Massi

male 

10% 

del 

valore 

totale 

delle 

fornitu

re) 

Servizi 

per 

dispositi

vi di 

sicurezz

a 

Servizio 

di 

assisten

za e 

manute

nzione 

Servizio 

di 

monitor

aggio e 

gestione 

della 

rete 

Switch 

Aree in transizione Abruzzo 276 86 537 54.279 24 0 14 25 0 19 26 0 17 

 

1.556 

 

6.435 156 

Aree in transizione Molise 28 18 22 32 0 0 0 2 0 0 1 0 1 5 0 13 

Aree in transizione Sardegna 402 489 171 4.573 83 0 850 83 0 10 84 0 150 144 11 309 

 706 593 730 58.884 107 0 864 110 0 29 111 0 168 1.705 6.446 478 

Aree meno sviluppate Basilicata 184 129 666 5.770 39 0 14 32 0 997 

 

82 

 

0 

 

3 

 

2 

 

3 

 

65 

 

Aree meno sviluppate Calabria 715 631 2.725 26.675 211 0 34 103 0 1.744 

 

110 

 

0 

 

92 

 

449 

 

9 

 

419 

 

Aree meno sviluppate Campania 786 403 2.099 41.551 88 129 50 132 1 41 

 

156 

 

1 

 

45 

 

337 

 

55 

 

408 

 

Aree meno sviluppate 

Puglia 568 317 1.647 67.814 93 0 142 171 0 324 

 

 

 

58 

 

 

 

0 

 

 

 

11 

 

 

 

2.650 

 

 

 

20 

 

 

 

620 

 

Aree meno sviluppate Sicilia 569 681 21.250 145.157 223 0 52 84 0 1.949 

 

399 

 

0 

 

1.134 

 

1.296 

 

112 

 

291 

 2.822 

 

2.161 

 

28.387 

 

286.967 

 

645 

 

129 

 

292 

 

522 

 

1 

 

5.055 

 

805 

 

1 

 

1.285 

 

4.734 

 

199 

 

1.803 

Aree più sviluppate 

Emilia 

Romagna 682 341 7.775 22.219 145 0 61 41 0 18 

 

1.457 

 

0 

 

104 

 

207 

 

18 

 

187 

 

 

Aree più sviluppate 

Friuli 

Venezia 

Giulia 126 36 5 15.369 15 0 5 0 0 5 

 

 

15 

 

 

0 

 

 

58 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

75 
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Aree più sviluppate Lazio 1.864 1.231 22.843 132.276 638 0 131 200 0 6.065 

 

3.180 

 

0 

 

9.389 

 

471 

 

185 

 

670 

 

Aree più sviluppate Liguria 272 88 722 11.614 55 0 43 34 0 11 

 

26 

 

0 

 

48 

 

206 

 

4 

 

125 

 

Aree più sviluppate Lombardia 3.561 1.756 81.796 206.481 440 0 401 222 0 6.115 

 

4.610 

 

0 

 

1.318 

 

3.544 

 

3.498 

 

2.506 

 

Aree più sviluppate Marche 490 124 46 21.626 15 0 40 15 0 10 

 

59 

 

0 

 

26 

 

752 

 

15 

 

186 

 

Aree più sviluppate Piemonte 1.315 1.021 2.256 52.664 544 0 129 134 0 954 

 

1.619 

 

0 

 

40 

 

1.361 

 

117 

 

422 

 

Aree più sviluppate Toscana 879 321 665 17.119 221 0 84 99 0 5.529 

 

550 

 

0 

 

28 

 

179 

 

63 

 

406 

 

Aree più sviluppate Umbria 113 98 628 5.429 8 0 14 24 0 1 

 

4 

 

0 

 

59 

 

14 

 

0 

 

65 

 

Aree più sviluppate Veneto 584 270 3.106 14.204 30 0 55 71 0 71 

 

195 

 

0 

 

94 

 

1.355 

 

5 

 

304 

 9.886 

 

5.286 

 

119.842 
 

499.001 

 

2.111 

 

0 

 

963 

 

840 

 

0 

 

18.779 
 

11.715 

 

 

0 

 

11.164 

 

 

8.098 

 

 

3.911 

 

 

5.046 
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Appendice I – Tabelle con valori assoluti 

 

In questa Appendice vengono riprodotti per valori assoluti i dati illustrati nei paragrafi 

precedenti. (Tabelle seguenti, n. 11, 12, 13, 14). 

 

 

Tabella 11 – Numero di scuole con progetti autorizzati, avviati, chiusi e revocati per l'Avviso 43813/2021  

                        Scuole con progetti 

Area territoriale Regione Autorizzati Avviati Chiusi Revocati 

Aree in transizione Abruzzo 9 8 8 1 

Aree in transizione Molise 1 1 1 0 

Aree in transizione Sardegna 30 25 24 5 

Totale Aree in transizione 40 34 33 6 

Aree meno sviluppate Basilicata 8 7 7 1 

Aree meno sviluppate Calabria 50 43 43 7 

Aree meno sviluppate Campania 53 43 43 10 

Aree meno sviluppate Puglia 34 27 27 7 

Aree meno sviluppate Sicilia 44 33 33 11 

Totale Aree meno sviluppate 189 153 153 36 

Aree più sviluppate 

Emilia 

Romagna 34 29 29 5 

Aree più sviluppate 

Friuli 

Venezia 

Giulia 18 12 12 6 

Aree più sviluppate Lazio 88 76 74  12 

Aree più sviluppate Liguria 17 15 15 2 

Aree più sviluppate Lombardia 127 117 115 10 

Aree più sviluppate Marche 18 16 16 2 

Aree più sviluppate Piemonte 53 46 46 7 

Aree più sviluppate Toscana 37 34 34 3 

Aree più sviluppate Umbria 5 4 4 1 

Aree più sviluppate Veneto 41 32 32 9 

Totale Aree più sviluppate 438 381 377 57 

Totale Italia 667 568 563 99 
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Tabella 12 – Numero di scuole con progetti autorizzati, avviati, chiusi e revocati dell'Avviso 43813/2021  

 
                          Scuole con progetti 

Obiettivo specifico 13.1  Autorizzati 

(N) 

Avviati  Chiusi  Revocati  

Azione 13.1.1 667 568 563 99 

 

 

Tabella 13 – Numero di progetti autorizzati, avviati, chiusi, revocati per regione dell'Avviso 43813/2021  

 
                        Progetti 

Area territoriale Regione Autorizzati Avviati Chiusi Revocati 

Aree in transizione Abruzzo 9 8 8 1 

Aree in transizione Molise 1 1 1 0 

Aree in transizione Sardegna 30 25 24 5 

Totale Aree in transizione 40 34 33 6 

Aree meno sviluppate Basilicata 8 7 7 1 

Aree meno sviluppate Calabria 50 43 43 7 

Aree meno sviluppate Campania 53 43 43 10 

Aree meno sviluppate Puglia 34 27 27 7 

Aree meno sviluppate Sicilia 44 33 33 11 

Totale Aree meno sviluppate 189 153 153 36 

Aree più sviluppate 

Emilia 

Romagna 34 29 29 5 

Aree più sviluppate 

Friuli 

Venezia 

Giulia 18 12 12 6 

Aree più sviluppate Lazio 88 76 74 12 

Aree più sviluppate Liguria 17 15 15 2 

Aree più sviluppate Lombardia 127 117 115 10 

Aree più sviluppate Marche 18 16 16 2 

Aree più sviluppate Piemonte 53 46 46 7 

Aree più sviluppate Toscana 37 34 34 3 

Aree più sviluppate Umbria 5 4 4 1 

Aree più sviluppate Veneto 41 32 32 9 

Totale Aree più sviluppate 438 381 377 57 

Totale Italia 667 568 563 99 

 

 

 

 



 

 

Versione novembre 2023 | 19 

 

FESR REACT EU - Avviso N. 43813 
dell’11/11/2021 

(Riapertura termini dell’Avviso 20480/2021) 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole 

 

Tabella 14 – Numero di progetti autorizzati, avviati, chiusi, revocati dell'Avviso 43813/2021 

 
                          Progetti 

Obiettivo specifico 13.1  Autorizzati 

(N) 

Avviati  Chiusi  Revocati  

Azione 13.1.1 667 568 563 99 

 


